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金台区金河工业园区精密制造产业标准化厂房建设项目绩效评价报告

按照财政部《财政支出绩效评价管理办法》《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、金台区财政局《关于做好2024年财政重点绩效评价工作的通知》（宝金财〔2024〕18号）等相关文件要求，金台区财政局成立绩效评价工作小组，于2024年4月30日深入项目实施单位及实施现场，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对金台区金河工业园区精密制造产业标准化厂房建设项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况（专项债券实施方案）
1.项目名称：宝鸡市金台区金河工业园区精密制造产业标准化厂房建设项目

2.主管部门（发债承办单位）：宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心

3.项目实施及运营单位：宝鸡市金陵水务有限责任公司
4.项目建设地点：宝鸡市金台区金河工业园区内

5.主要计划建设内容：项目总占地面积17648.67平方米，总建筑面积35520.00平方米，项目分为两部分。第一部分：钢结构标准化厂房项目，占地面积12569.26平方米，本部分总建筑面积27520.00平方米，建成标准化厂房2栋；第二部分：辅助业务用房项目，占地面积2108.95平方米，本部分总建筑面积8000.00平方米，建成辅助业务用房1栋。

6.项目计划建设期：项目计划建设期24个月（2020年7月至2022年6月）。

7.项目投资估算：项目总投资13,952.06万元，其中工程直接费用12,698.54万元，工程建设其他费用1,084.60万元，预备费用168.92万元。

8.项目筹资情况：项目总投资13,952.06万元，其中

（1）自有资本金7,252.06万元（全部为区财政拨款），占项目总投资的51.98%；

（2）申请发行20年期专项债券资金6,700.00万元，占总投资的48.02%。

9.项目预期效果：项目建设27520.00平方米的标准化厂房和8000.00平方米的配套办公用房，可为园区引进、入驻的精密制造企业提供标准化和高效、便捷的生产办公条件，有利于精密制造企业形成协同效应、产业集聚效应和产业链的延伸，有利于增强园区企业的竞争力，优化园区的结构布局，提升园区的承载能力。同时，项目建设对于增加当地政府的财政收入，扩大就业，促进经济社会和谐发展具有重要的作用。项目实施后预计平均每年可实现收入1,000.00万元以上，债券存续期内项目收益为17,171.29万元。因此，项目预期效果良好。

10.项目报批情况：项目已取得了以下相关报批批复文件和手续。详见表1《项目批复情况一览表》。

表1  项目批复情况一览表

	序号
	文件名称
	文件批号

	1
	《宝鸡市金台区发展和改革局关于金台区金河工业园区精密制造产业标准化厂房建设项目建议书的批复》
	宝金发改投发【2020】126号

	2
	《宝鸡市金台区发展和改革局关于金台区金河工业园区精密制造产业标准化厂房建设项目可行性研究报告的批复》
	宝金发改投发【2020】133号

	3
	《建设项目环境影响登记表》
	202061030300000107

	4
	《中共金台区委政法委员会关于<金台区金河工业园区精密制造产业标准化厂房建设项目社会稳定风险评估报告>的批复》
	中共金台区委政法委员会
2020年5月14日

	5
	《关于周家庄村储备用地文物勘探意见的函》
	宝文物勘函【2020】73号

	6
	《宝鸡市金台区发展和改革局关于金台区金河工业园精密制造产业标准化厂房建设项目初步设计的批复》
	宝金发改投发【2020】312号

	7
	《宝鸡市国有土地使用权出让成交确认书》
	宝市招拍挂字【2021】41号

	8
	《建设工程规划许可证》
	建字第610303202100123号

	9
	《建设用地规划许可证》
	地字第610303202100107号

	10
	《建筑工程施工许可证》
	宝金建施许（2020）07号

	11
	《关于金台区金河工业园区精密制造产业标准化厂房建设项目自有资金情况说明》
	宝鸡市金台区财政局
2021年6月2日

	12
	《关于金台区金河工业园区精密制造产业标准化厂房建设项目无存量债务情况的说明》
	宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会2021年6月4日


（二）项目资金计划与资金到位情况

1.项目资金计划情况（专项债券实施方案）
宝鸡市金台区金河工业园区精密制造产业标准化厂房建设项目估算总投资为13,952.06万元，其中：

（1）自有资本金7,252.06万元，占项目总投资的51.98%；

（2）申请发行20年期专项债券资金6,700.00万元，占总投资的48.02%。详见表1。

2.项目资金到位及存储利息收入情况
项目共到位资金9,900.00万元，其中：抗疫特别国债3,200.00万元;专项债券到位资金6,700.00万元。另外，项目专项债券资金存储利息收入497,813.83元。具体如下：

（1）抗疫特别国债资金到位情况

抗疫特别国债资金到位先后两次共下达到位资金3,200.00万元，其中：2020年8月13日，金台区财政局以《关于下达2020年抗疫特别国债的通知》（宝金财建〔2020〕94号）下达资金2,700.00万元，2020年9月27日前到位资金2,700.00万元；2020年9月23日，金台区财政局以《关于下达2020年抗疫特别国债的通知》（宝金财建〔2020〕121号）下达资金500.00万元，2020年9月27日前到位资金500.00万元。

（2）政府专项债券资金到位情况
2021年7月初通过“一案两书”（专项债券项目实施方案、项目财务评价报告书和项目法律意见书），经地方财政部门向上级申请发行地方政府专项债券6,700.00万元;2021年8月23日发债成功，2021年8月24日起计息，年利息为3.48%，每半年付息一次，2041年8月24日偿还全部本息；2021年9月18日，金台区财政局以《关于下达新增专项债券资金的通知》（宝金财预字〔2021〕6号）文件，给项目单位下达了政府专项债券资金6,700.00万元；2021年9月28日，宝鸡市金陵水务有限责任公司（甲方-债务人）、宝鸡市金台区财政局（乙方-财政部门）、宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会（丙方-项目主管部门）、兴业银行股份有限公司宝鸡分行（丁方--监管银行）四方签订了陕西省政府专项债券募集资金专项账户监管协议，约定了各方的权利义务；2021年9月29日，金台区财政局将发行成功的专项债券资金（6,700.00万元）全部拨付到项目单位专户（指标），专项债券资金到位率为100%，占项目估算总投资的48.02%。

（3）专项债券资金存储利息收入

2021年12月至2023年12月专项债券资金共获得银行存储利息497,813.83元。

项目到位资金及存储利息合计为99,497,813.83元.
以上详见表2。

表2-1  项目计划资金及到位情况表      单位：万元
	序号
	项目名称
	计划投资
	到位金额
	到位率

	1
	自筹资金（财政专项资金）
	7,252.06
	0.00
	0.00

	2
	抗疫特别国债资金
	0.00
	3,200.00
	-

	3
	申请政府专项债券资金
	6,700.00
	6,700.00
	100%

	
	金台区金河工业园区精密制造产业标准化厂房建设项目
	13,952.06
	9,900.00
	70.96%


表2-2  项目专项债券申请资金及到位情况表   单位：万元     
	序号
	项目名称
	专项债券发行
申请金额
	专项债券

到位金额
	到位率

	1
	金台区金河工业园区精密制造产业标准化厂房建设项目
	6,700.00
	6,700.00
	100%

	
	合计
	6,700.00
	6,700.00
	100%


表2-3 项目专项债券及抗疫特别国债资金利息收入表  单位：元
	序号
	名称
	时间
	利息金额
	账户名称

	1
	利息收入
	2021.12.31
	181,047.40
	兴业银行458020100100138382账户

兴业银行458020100100138382账户

	2
	利息收入
	2021.12.31
	12,308.75
	

	3
	利息收入
	2022.03.31
	172,259.78
	

	4
	利息收入
	2022.03.31
	37.50
	

	5
	利息收入
	2022.06.30
	99,448.49
	

	6
	利息收入
	2022.06.30
	38.33
	

	7
	利息收入
	2022.09.30
	1,799.60
	

	8
	利息收入
	2022.09.30
	38.33
	

	9
	利息收入
	2022.12.31
	1,682.76
	

	10
	利息收入
	2022.12.31
	31.60
	

	11
	利息收入
	2023.03.31
	1,702.26
	

	12
	利息收入
	2023.06.30
	1,746.27
	

	13
	利息收入
	2023.09.30
	1,746.98
	

	14
	利息收入
	2023.12.31
	1,735.06
	

	15
	利息收入
	2022.06.30
	3,325.00
	兴业银行458020100100162485账户

	16
	利息收入
	2022.09.30
	12,950.94
	

	17
	利息收入
	2022.12.31
	5,331.20
	

	18
	利息收入
	2023.03.31
	582.62
	

	19
	利息收入
	2023.06.30
	0.37
	

	20
	利息收入
	2023.09.30
	0.29
	

	21
	利息收入
	2023.12.31
	0.30
	

	
	合计
	
	497,813.83
	


表2-4  项目到位资金及存储利息收入情况表   单位：万元     
	序号
	项目名称
	金额
	占比

	1
	抗疫特别国债资金
	32,000,000.00
	32.16%

	2
	专项债券资金
	67,000,000.00
	67.34%

	3
	专项债券存储利息收入
	497,813.83
	0.50%

	
	合计
	99,497,813.83
	100%


（三）项目预算资金执行情况

截至2023年3月31日，金台区金河工业园区精密制造产业标准化厂房建设项目共执行资金99,021,063.57元，其中：

（1）按资金用途
①主体工程执行资金情况

项目主体工程由陕西江昊建设工程有限公司中标（中标及合同价为75,285,458.13元），并完成项目施工建设任务；项目完工验收后，2022年12月13日，由锐驰项目管理有限公司完成了主体工程项目审计工作，送审价94,471,271.60元，审定价为86,162,012.65元，审减8,309,258.95元；从审核结果可以看出，项目最终审定价比合同价高出10,876,554.52元，约高于合同价14.45%。项目主体工程实际按审定结果执行资金86,162,012.65元，详见表3。
②工程建设其他费用情况
项目工程建设其他费用包括：消防发电机组工程费、航吊设备费、安防监控系统安装费、车辆进出识别系统费、审计费、广告牌制作费、项目质量检测费、绿化费、装饰与室外配套费等共计12,859,050.92元，详见表3。
（2）按资金来源
①抗疫特别国债资金执行情况

2020年9月至2021年12月之间，抗疫特别国债资金共支出3,200.00万元（31,999,999.53元）。其中：2021年11月至2022年12月支付工程施工单位-陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司工程款2,720.00万元；2020年12月至2021年12月支付工程建设其他款480.00万元。以上支付款占项目实际总投资的32.32%，占抗疫特别国债资金的100%。详见表3。
②专项债券资金及其存储利息执行情况
2021年11月至2023年3月之间，专项债券资金及其存储利息共支出67,021,063.57元（包括专项债券资金支出67,000,000.00元,存储利息支出21,063.57元）。其中：2021年11月至2022年12月共支付工程施工单位-陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司工程款58,962,012.65元；2021年11月至2023年3月之间共支付工程建设其他费（消防发电机组工程费、航吊设备费、安防监控系统安装费、车辆进出识别系统费、审计费、广告牌制作费、项目质量检测费、绿化费、装饰与室外配套费等）8,059,050.95元。以上支付款占项目实际总投资的67.68%，占专项债券及到位资金的100%，占工程中标及合同价的94.02%。

以上详见表3。

表3-1  项目工程款及其他支出执行情况表  单位：元

	日期
	支出金额
	资金用途
	收款人全称

	2020.9-

2021.12
	32,000,000.00
	抗疫特别国债资金
	注：实际支出31,999,999.53元

	2020.09.27
	3,150,000.00
	土地赔偿金
	王天生

	2020.11.12
	150,000.00
	地质勘探
	中国有色金属工业西安勘察设计研究员有限公司

	2020.11.12
	88,800.00
	厂房设计
	智诚建科设计有限公司

	2020.12.31
	5,000,000.00
	厂房建设项目
	陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司

	2020.12.21
	8,000,000.00
	厂房建设项目
	陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司

	2020.12.31
	70,000.00
	文物考古勘探
	宝鸡陈杨刘钻探考古有限公司

	2020.12.08
	330,036.30
	耕地占用税
	宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会

	2020.12.09
	7,944.00
	地方水利建设基金
	宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会

	2021.06.29
	3,219.70
	厂房设计
	智诚建科设计有限公司

	2021.06.29
	1,200,000.00
	项目工程款
	陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司

	2021.12.22
	78,400.00
	施工图审查费
	宝鸡市方震施工图技术咨询有限公司

	2021.12.22
	264,982.23
	250千伏箱变安装
	陕西腾宇电力有限公司

	2021.12.22
	35,000.00
	厂房地基监测
	陕西中冶力达生态环境工程有限公司

	2021.12.22
	5,000,000.00
	项目工程款
	陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司

	2021.12.22
	28,000.00
	建议书、可研咨询费
	中铭工程设计咨询有限公司

	2021.12.22
	100,000.00
	厂房设计
	智诚建科设计有限公司

	2021.12.22
	74,380.30
	厂房设计
	智诚建科设计有限公司

	2021.12.22
	123,077.00
	厂房建设项目监理
	天煜荣泽工程咨询有限公司

	2021.12.22
	1,000,000.00
	厂房项目工程款
	陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司

	2021.12.22
	296,160.00
	厂房建设项目监理
	天煜荣泽工程咨询有限公司

	2021.12.22
	4,000,000.00
	项目工程款
	陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司

	2021.12.22
	3,000,000.00
	项目工程款
	陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司

	2021.11-

2023.3
	67,021,063.57
	专项债券资金
	注：含使用专项债券存款利息21,063.57 元

	2021.11.26
	10,000,000.00
	项目工程款
	陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司

	2021.11.29
	5,000,000.00
	项目工程款
	陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司

	2021.12.30
	5,000,000.00
	项目工程款
	陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司

	2021.12.31
	5,000,000.00
	项目工程款
	陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司

	2022.02.21
	10,000,000.00
	项目工程款
	陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司

	2022.05.16
	13,000,000.00
	项目工程款
	陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司

	2022.08.03
	1,000,000.00
	项目工程款
	陕西巨亿建设工程有限公司

	2022.08.31
	493,600.00
	项目监理费
	天煜荣泽工程咨询有限公司

	2022.08.25
	253,132.71
	厂房供电项目工程款
	陕西丰业电力工程有限公司

	2022.08.30
	4,000,000.00
	项目工程款
	陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司

	2022.08.30
	62,000.00
	消防发电机组工程
	宝鸡市金台区鑫安机电设备经销处

	2022.08.30
	570,000.00
	供电项目
	陕西丰业电力工程有限公司

	2022.08.30
	82,450.00
	航吊设备采购及安装
	河南省中原矿山设备有限公司

	2022.08.25
	700,000.00
	设备用房工程
	陕西巨亿建设工程有限公司

	2022.09.13
	99,800.00
	安防监控系统安装
	中国移动通信集团陕西有限公司宝鸡分公司

	2022.09.27
	82,450.00
	车间航吊设备采购
	河南省中原矿山设备有限公司

	2022.09.30
	3,080,000.00
	项目工程款
	陕西鸿生建筑工程有限公司

	2022.10.31
	14,700.00
	车辆进出识别系统
	宝鸡市渭滨区新九竹电子设备经营部

	2022.12.31
	6,962,012.65
	项目工程款
	陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司

	2023.01.10
	319,968.21
	项目工程款
	陕西巨亿建设工程有限公司

	2023.01.10
	15,000.00
	项目审计费
	陕西瑞合嘉信项目管理有限公司

	2023.01.10
	396,000.00
	项目审计费
	锐驰项目管理有限公司宝鸡分公司

	2023.03.03
	66,850.00
	广告牌制作费
	陕西华博鼎艺广告工程有限公司

	2023.03.03
	152,000.00
	项目质量检测费
	陕西中立检测鉴定有限公司

	2023.03.03
	21,100.00
	项目西围墙绿化费
	宝鸡屹伟建筑工程有限公司

	2023.03.14
	650,000.00
	厂房装饰及室外配套工程款
	陕西鸿生建筑工程有限公司

	合  计
	99,021,063.57
	
	


表3-2 支付陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司项目建设工程款  单位：元
	日期
	贷方金额
	资金用途
	收款人全称
	备注

	2020.12.31
	5,000,000.00
	项目工程款
	陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司
	抗疫特别国债27,200,000元

	2020.12.21
	8,000,000.00
	项目工程款
	陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司
	

	2021.06.29
	1,200,000.00
	项目工程款
	陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司
	

	2021.12.22
	5,000,000.00
	项目工程款
	陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司
	

	2021.12.22
	1,000,000.00
	项目工程款
	陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司
	

	2021.12.22
	4,000,000.00
	项目工程款
	陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司
	

	2021.12.22
	3,000,000.00
	项目工程款
	陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司
	

	2021.11.26
	10,000,000.00
	项目工程款
	陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司
	专项

债券

58,962,012.65元

	2021.12.29
	5,000,000.00
	项目工程款
	陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司
	

	2021.12.30
	5,000,000.00
	项目工程款
	陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司
	

	2021.12.31
	5,000,000.00
	项目工程款
	陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司
	

	2022.02.21
	10,000,000.00
	项目工程款
	陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司
	

	2022.05.16
	13,000,000.00
	项目工程款
	陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司
	

	2022.08.30
	4,000,000.00
	项目工程款
	陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司
	

	2022.12.31
	6,962,012.65
	项目工程款
	陕西江昊建设工程有限公司宝鸡轩苑分公司
	

	合 计
	86,162,012.65
	
	
	


表3-3  项目资金执行情况表（主体工程）   单位：元  

	序号
	项目名称
	主体工程中标及合同价
	工程结算

审核审定金额
	项目执行

资金（元）
	执行资金占总投资比例
	执行资金占专项债比例
	执行资金占中标合同价比例
	执行时间

	1
	项目主体工程建设项目
	75,285,458.13
	86,162,012.65
	86,162,012.65
	87.01%
	128.60%
	114.45%
	2020.12-2022.12

	
	合计
	75,285,458.13
	86,162,012.65
	86,162,012.65
	87.01%
	128.60%
	114.45%
	—


注：项目主体工程包括标准化厂房2栋和业务用房1栋，项目主体工程招投标及合同价为75,285,458.13元,2022年12月13日，由锐驰项目管理有限公司完成主体工程项目审计工作，送审价94,471,271.60元，审定价为86,162,012.65元，审减8,309,258.95元；审定价比合同价高出10,876,554.52元，高出占合同价的14.45%。
表3-4   项目资金执行情况表     单位：万元  

	序号
	项目名称
	计划总投资及资金来源
	到位资金
	项目实际执行资金
	占总执行资金比例
	债券资金占执行资金比例

	
	
	总投资
	计划自有资本金
	计划申请专项债券资金
	专项债券到位资金
	抗疫特别国债到位
	专项债券利息收入
	
	
	

	
	合计
	13,952.06
	7,252.06
	6,700.00
	6,700.00
	3,200.00
	49.78
	9,902.11
	100%
	67.66%

	1
	项目主体工程建设项目
	13,952.06
	7,252.06
	6,700.00
	6,700.00
	3,200.00
	49.78
	8,616.20
	87.01%
	67.66%

	2
	项目建设其他费
	
	
	
	
	
	
	1,285.91
	12.99%
	


表3-5  专项债券利息支出情况表  单位：元
	序号
	项目名称
	金额
	日期
	备注

	1
	2022年2月专项债券利息
	116.58
	2022年底前一次性上缴市财政局
	利率3.48%

	2
	2022年8月专项债券利息
	116.58
	
	

	3
	2023年2月专项债券利息
	116.58
	2023年底前一次性上缴市财政局
	

	4
	2023年8月专项债券利息
	116.58
	
	

	
	合计
	466.32
	
	


注：2021年8月23日专项债券（6,700.00万元）发行成功，2021年8月24日起计息，年利息为3.48%，每半年付息一次，2041年8月24日偿还全部本息。
（四）项目实施及绩效目标完成情况
1.工程参建情况：

建设单位：宝鸡市金台区金河工业走廊事务中心

项目发债单位：宝鸡市金陵水务有限责任公司
主体施工单位：陕西江昊建设工程有限公司

设备用房施工单位：陕西巨亿建设工程有限公司
设计单位：智诚建科设计有限公司

监理单位：天煜荣泽工程咨询有限公司

2.工程建设程序：项目2020年5月8日获批立项（项目建议书批复），2020年5月13日项目可研获批（宝金发改投发【2020】133号），2020年9月11日项目初步设计获批，项目开工前已取得了立项、初设、稳评、环评、土地、用地及工程规划许可等相关报批批复文件和手续（详见表1）。 
3.项目招投标情况：项目于2020年11月6日完成了主体工程招投标工作（工程招标最高限价75968130.09元），主体工程由陕西江昊建筑工程有限公司中标，中标价75,285,458.13元,2020年11月16日项目实施单位与陕西江昊建设工程有限公司签订了建设合同书，合同约定工程项目从2020年11月16日开始建设，承诺建设期为360天；

4.项目实施及完成建设内容情况：项目从2020年11月开工建设，本应于2021年11月建成竣工，但由于受疫情等因素影响，直到2022年6月建成竣工。主要完成建设内容：项目占地26亩，新建2栋四层钢结构标准化厂房24163.20平方米，同步建设研发办公楼6250平方米，同时建设市政配套管线，道路及硬化、园区内部绿化；以及配套照明亮化、供电、消防等附属基础设施。2022年6月至8月完成了主体工程各分项质量检测和完工验收工作，认定为合格工程；2022年12月13日完成了主体工程审计工作。
项目主要目标任务完成情况详见表4。

表4  项目绩效目标任务完成情况表   
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	完成值
	完成情况

	产出

指标
	数量指标
	总建筑面积（㎡）
	35520.00
	30413.2
	X

	
	
	标准化厂房2栋（㎡）
	27520
	24163.20
	X

	
	
	业务用房1栋（㎡）
	8000
	6250
	X

	
	质量指标
	工程验收合格率
	100%
	已验收
	√

	
	
	项目实际建设内容占设计内容比例
	100%
	85.62%
	X

	
	时效指标
	完工时限
	2022.6
	2022.6
	√

	
	
	债券发行后足额还本付息率
	100%
	由区财政代还
	√

	
	成本指标
	指标：初设批复投资偏离度（±%）
	≦10%
	29.03%
	X

	效益指标
	社会效益
	新增就业岗位
	≥50个
	约30个
	X

	
	
	新增精密制造企业
	5家以上
	2家
	X

	
	经济效益
	年平均实现营业收入（万元）
	1,000.00
	2023年无收益
	X

	
	
	债券存续期内项目收益（万元）
	17,171.29
	不确定
	—

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会满意度
	≥95%
	95%
	√

	
	
	企业满意度
	≥95%
	95%
	√


注：本表中绩效指标及其指标值，主要来自项目单位申请发行专项债券时所提供的《专项债券实施方案》，个别指标及指标值由绩效评价组根据项目实际进行了调整；完成值是绩效评价组根据项目单位提供的资料、报告，以及现场检查、调查问卷结果汇总及综合研判而来。
二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1.中、省、市、区现行相关政策文件；

2.宝鸡市金台区财政局《关于做好2024年财政重点绩效评价工作的通知》（宝金财〔2024〕18号）、金台区财政局《关于下达新增专项债券资金的通知》（宝金财预字〔2021〕6号）、《关于下达2020年抗疫特别国债的通知》（宝金财建〔2020〕94号）、《关于下达2020年抗疫特别国债的通知》（宝金财建〔2020〕121号）及金台区财政局相关文件；以及2021年9月28日，宝鸡市金陵水务有限责任公司（甲方-债务人、项目实施单位）、宝鸡市金台区财政局（乙方-财政部门）、宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会（丙方-项目主管部门）、兴业银行股份有限公司宝鸡分行（丁方--监管银行）四方签订的陕西省政府专项债券募集资金专项账户监管协议。

3.项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施、产出及管理等相关资料；

4.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料；

5.其他相关资料。

（二）评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

（三）评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

（四）评价标准

金台区金河工业园区精密制造产业标准化厂房建设项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、17个二级指标、24个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差4个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见表5：

表5    评价结果等次表
	评价等次
	优秀
	良好
	一般
	差

	分值S
	S ≥ 90
	90＞ S ≥ 80
	80 ＞ S ≥ 60
	S ＜ 60


（五）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，社会公众及服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、绩效指标分析

（一）决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分13分，得分9.9分。具体得分详见表6。

表6  项目决策绩效指标分析表

	一级指标
	分值
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	决策
	13
	项目立项
	立项依据充分性 
	2
	2

	
	
	
	立项程序规范性
	3
	2.7

	
	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	2
	1.6

	
	
	
	绩效指标明确性
	2
	2

	
	
	资金投入
	预算编制科学性
	2
	0

	
	
	
	资金分配合理性
	2
	1.6

	合计
	13
	—
	—
	13
	9.9


1.项目立项方面

（1）立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合金台区工业园区发展实际需要。

（2）立项程序规范性方面。项目能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。但绩效评估等略有不足。

2.绩效目标方面

（1）绩效目标合理性方面。项目多数绩效目标设置较为合理，但原方案中满意度指标值为100%，不够合理。
（2）绩效指标明确性方面。项目绩效目标设置较为明确。

3.资金投入方面

（1）预算编制科学性方面。项目实际完成总投资额（9,902.11万元）与项目计划总投资额（13,952.06万元）相比，明显减少4,049.95万元，项目实际完成投资额与初设批复投资偏离度达29.03%，远高于原发债实施方案承诺设定的≦±10%指标值。由此可以看出，项目存在预算编制不够科学精准的问题。
（2）资金分配合理性方面。虽然项目资本金未到位，但区级财政安排的项目专项债券资金及抗疫特别国债资金与项目建设所需资金基本一致，资金分配基本合理。
评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范，决策依据充分、程序合规，符合相关政策。但预算编制不精准，绩效评估工作等略有不足。
（二）过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分15分，得9分。具体得分详见表7。
表7  项目过程绩效指标分析表
	一级指标
	分值
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	过程
	15
	资金管理
	资金到位率
	3
	2.1

	
	
	
	预算执行率
	3
	2.4

	
	
	
	资金使用合规性
	3
	1.5

	
	
	组织实施
	管理制度健全性
	3
	1.5

	
	
	
	制度执行有效性
	3
	1.5

	合计
	15
	—
	—
	15
	9


1.资金管理方面

（1）资金到位率方面。财政部门能将专项债券资金（6,700.00万元）及抗疫特别国债资金（3,200.00万元）及时全额拨付到位，专项债券及抗疫特别国债共到位资金9,900.00万元，资金到位率100%。
（2）预算执行率方面。项目单位能及时执行专项债券及抗疫特别国债资金，项目共到位资金9,900.00万元，实际执行资金为9,902.11万元（其中2.11万元由专项债券存储利息承担，存储利息收入来源详见表2-3 ），到位资金执行率100%。

（3）资金使用合规性方面。资金支出符合专项资金管理办法相关规定，手续齐全，尚未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。但项目主体工程建设审核审定金额与招标（合同）价差异较大，比中标合同价高出约14.45%（项目主体工程招投标及合同价为75,285,458.13元,项目完成主体工程后送审核价为94,471,271.60元，最终审定价为86,162,012.65元，审减8,309,258.95元，审定价比合同价高出10,876,554.52元）；项目实际执行资金与初涉批复投资偏离度达29.03%，远高于设定的≦±10%指标值；工程建设资金支付不符合有关规定（如，工程完工仅半年时间内，在未留足质保金的情况下已全部付清工程建设资金）。
2.组织实施方面

（1）管理制度健全性方面。项目单位有业务和财务等管理制度，但相关制度不够完善、不够规范，债券管理制度及相关资料不够完整。
（2）制度执行有效性方面。能遵守相关法律法规和相关管理规定，按照相关制度较好的做法各项管理工作。但制度执行检查、考核等记录资料不够完整，总结自评及信息采集工作不到位；债券资金管理方面存在不足，如对债券还本付息等情况知晓率不高，相关工作重视度不够；未按规定及时报送披露专项债券使用情况相关信息（按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，项目单位应当及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息）。
评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金管理较为规范，资金到位及时，预算执行率高。但项目制度建设与执行方面存在不足，总结自评及信息采集工作不到位。

（三）成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分13分，得分11.5分。具体得分详见表8。
表8  项目成本绩效指标分析表

	一级指标
	分值
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	成本
	13
	经济成本
	单位成本或分项成本节约率
	5
	3.5

	
	
	社会成本
	社会发展负作用
	4
	4

	
	
	生态环境成本
	自然生态环境负作用
	4
	4

	合计
	13
	—
	—
	13
	11.5


1.经济成本方面。项目经济成本控制存在一定的不足，主要是项目最终审定金额比中标合同价高出14.45%（10,876,554.52元）；项目实际执行资金与初涉批复投资偏离度达29.03%，远高于实施方案设定的≦±10%指标值。
2.社会成本方面。本项目实施有利于推动园区产业规范化、集约化、规模化发展；有利于集约利用土地资源、降低企业生产成本、集聚生产要素，在园区内形成产业集聚优势，产生集聚效益和辐射带动效益。因此，无社会发展负面作用。
3.生态成本方面。本项目实施有利于集约利用土地资源，且项目建成后其生态环境与厂区有机融合效果好，环境优美。因此，无自然生态环境负面作用。

评价组认为，项目社会成本方面无影响社会发展和稳定的负面因素，生态环境成本方面无影响生态发展的负作用。但经济成本控制存在一定的不足。

（四）产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分25分，得分20.8分。具体得分详见表9。

表9  项目产出绩效指标分析表

	一级指标
	分值
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	产出
	25
	产出数量
	项目数量目标完成情况
	10
	6

	
	
	产出质量
	项目质量目标完成情况
	10
	10

	
	
	产出时效
	项目按期完成情况
	5
	4.8

	合计
	25
	—
	—
	25
	20.8


1.产出数量方面。从项目单位提供的相关资料、报告显示及现场检查情况看，项目全部工程已基本按期完工，并已于2023年开始投入使用。但实际完成数量任务（总建筑面积30413.2平方米，其中两栋标准化厂房24163.20平方米，研发办公楼6250平方米）与项目建议书、可研、初设批复以及专项债券实施方案中载明的数量目标任务（总建筑面积35520.00平方米，其中标准化厂房27520.00平方米，配套办公用房8000.00平方米）相比，建设面积减少明显，未完成项目数量目标任务，也未见到项目建设内容变更（或分期建设）报告、批复等相关资料。

2.产出质量方面。从项目单位提供的相关工程建设及验收等资料、报告显示，项目并已于2022年6至8月份通过工程质量检测和完工验收，认定为合格；从现场检查情况看，项目主体工程建设质量好，配套设施已全部到位，环境绿化效果良好。

3.产出时效方面。该工程项目计划建设期为2020年7月至2022年6月；项目实际从2020年11月开始建设，2022年6月完工，2022年6至8月份完成工程质量检测和完工验收，2022年12月完成项目审核审定工作。但其中项目主体工程建设未在合同约定的期限内完工（2020年11月16日项目实施单位与陕西江昊建设工程有限公司签订了建设合同书，合同约定工程项目从2020年11月16日开始建设，承诺建设期为360天，本应于2021年11月11日建成竣工，由于受疫情等因素影响，直到2022年6月建成竣工），延迟了约7个月。从整体实施情况看，尽管推迟了开工日期，但仍能在计划工期内完工，时效性较好。
评价组认为，项目产出质量目标任务完成较好，但项目产出数量目标任务未完成，产出时效也存在不足。
（五）效果

从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受表彰情况、满意度六个方面进行评价。项目效益满分为34分，得分为28.3分。具体得分详见表9：
表9  项目效果绩效指标分析表
	一级指标
	分值
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	效果     
	34
	经济效益
	促进区域经济发展作用情况
	5
	3.5

	
	
	社会效益
	促进园区外贸发展情况
	4
	3

	
	
	
	促进园区企业发展情况
	4
	3

	
	
	生态效益
	生态效益
	4
	4

	
	
	可持续影响
	可持续影响作用情况
	4
	3

	
	
	受表彰情况
	是否受到上级表彰
	3
	2

	
	
	满意度
	服务对象满意程度
	10
	9.8

	总分
	34
	
	
	34
	28.3


1.经济效益方面。虽然项目预期经济效益好，通过项目的实施,预期可带动金河工业园区及区域精密制造产业发展，在园区内形成产业集聚优势，产生集聚效益和辐射带动效益；同时，项目建设可拉长产业链条、增加财税收入和创造就业机会等，将有效提升区域经济发展水平，促进区域经济快速发展。但从项目建成一年多运行效果情况时间看，仅成功招引2家企业（陕西博鑫恒达机械加工有限公司、陕西君研科技有限公司于2023年7月和10月先后入驻）入驻园区，且2023年为免费入驻，从2024年才开始陆续收取房租费和物业管理费等，目前仍有约90%的场地空闲，经济效益不明显，未来能否产生预期那样的经济效益，还存在一定不确定性。
2.社会效益方面。虽然项目预期社会效益好（通过项目实施,将进一步完善园区基础配套设施，为优化金河工业园园区的投资环境，扩大招商引资、发展相关产业奠定基础。有利于推动园区产业规范化、集约化、规模化发展。有利于集约利用土地资源、降低企业生产成本、集聚生产要素，在园区内形成产业集聚优势，产生集聚效益和辐射带动效益；同时，项目建设可拉长产业链条、增加财税收入和创造就业机会等，将有效提升区域经济发展水平，促进区域经济快速发展）。但从项目建成后一年多运行效果情况看，入园企业仅2户，占用面积仅3000平方米（2*1500㎡），利用率不足10%，仍有超过90%的厂房及业务用房闲置，社会效益发挥不充分，未来项目的社会效益也存在一定的不确定性。

3.生态效益方面。项目实施有利于集约利用土地资源、降低企业生产成本、集聚生产要素和节能降耗，在园区内形成产业集聚优势，产生集聚效益和辐射带动效益，具有较好的生态效益。
4.可持续影响方面。项目实施可拉长产业链条、增加财税收入和创造就业机会等，将有效促进区域经济可持续发展。但从目前运行情况看，还存在一定的不确定性。
5.受表彰情况。项目单位-金台区金河工业园区管理委员会被陕西省工业和信息化厅评为2020年度陕西省示范县域工业集中区发展先进单位，应赋予相应的分值。
6.满意度方面。通过深入项目所在园区企业相关人员交谈和调查问卷结果显示，满意度较高，满意度约为98%。
评价组认为，项目资金管理有序，生态效益好，园区企业满意度较高，但经济效益、社会效益不明显，可持续影响存在一定的不确定性。

四、综合评价结论
金台区金河工业园区精密制造产业标准化厂房建设项目资金安排符合相关法律法规及政策要求，符合金台区制造业高质量发展需要。立项依据充分、程序规范、专项债券及防疫特别国债资金到位及时、预算执行率高，项目生态环境效益好，产出质量完成较好。但项目存在预算不精准、制度建设和绩效管理不到位、产出数量未完成、企业入住率低、经济效益和社会效益发挥不充分等问题。结合单位自评、信息采集、问卷调查等情况，经评价组认真评价，项目绩效评价综合得分为79.5分，整体评价结论为一般。

五、存在问题
（一）项目数量目标任务完成不足。虽然项目全部工程已基本按期完工，并已于2023年开始投入使用。但项目单位提供的相关资料、报告显示，项目实际完成数量任务（总建筑面积30413.2平方米，其中两栋标准化厂房24163.20平方米，研发办公楼6250平方米）与项目建议书、可研、初设批复以及专项债券实施方案中载明的数量目标任务（总建筑面积35520.00平方米，其中标准化厂房27520.00平方米，配套办公用房8000.00平方米）相比，明显没有完成数量建设目标任务。
（二）企业入驻率低，项目收益存在不确定性。虽然项目前期预期经济效益好。但从项目建成运行一年多的效果情况看，截至目前仅成功引入2家企业（陕西博鑫恒达机械加工有限公司、陕西君研科技有限公司分别于2023年7月和10月先后入驻）入驻园区，占用面积3000平方米（2*1500㎡），占园区建设总面积不足10%，仍有90%以上的厂房及业务用房闲置，且2023年为免费入驻，从2024年才开始陆续收取房租费和物业管理费等，项目经济效益和社会效益均不明显，应有的作用发挥不充分，未来收益存在一定的不确定性。
（三）项目相关管理存在不足。一是制度建设存在不足，一方面是制度的规范性不足，如，制度资料不齐全，制度管理不到位，制度的发布不够规范等；另一方面是制度执行有效性不足，主要是制度检查、考核等记录资料不够完整，工程建设资金支付不符合有关规定（如，工程完工仅半年时间内，在未预留质保金的情况下已全部付清工程建设资金），有的财务支出凭证附件不够齐全等。二是债券付息管理不到位。虽然专项债券利息已由区财政局按期偿还（2022年还息233.16万元，2023年还息233.16万元）；但项目专项债券资金自2021年9月29日到位至今已有两年半多时间，项目单位的相关人员至今仍不知晓债券利息利率及其支付等相关情况。三是信息披露不及时，项目单位未严格按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定及专项债券实施方案的承诺，按期向有关方面及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。四是项目相关资料管理不到位。既有资料审核不严、出现同一项目名称的数据在不同资料中出现不一致的问题(如,标准化厂房建设完工数量在不同的资料其数据不够一致)；也有项目检查、考核等资料不齐全的问题；还存在资料档案管理不到位的问题，主要是项目的资料收集、归类、建档不及时，保管不够规范。五是主管部门与发债实施单位配合方面还存在不足，尤其在项目管理、资金管理等信息共享方面配合度还不够紧密，有待进一步加强。
（四）项目绩效管理工作存在不足。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效自评工作落实不到位、自评报告编制不及时，绩效责任约束作用不强等问题。

六、建议

（一）认真履行变更手续，规范项目变更行为。在工程建设过程中常常会遇到工程变更的情况，工程变更对工程建设的经济性、质量及施工进度都存在较大影响。因此，一是项目单位要高度重视项目变更相关工作，经过审批的文件不能任意变更，若需要变更要根据变更分级按照规定逐级上报经过审批后才能进行变更。二是工程变更须符合需要，标准及工程规范，做到切实有序开展、节约工程成本、保证工程质量与进度的同时还要兼顾各方利益确保变更有效。三是在提出变更申请时，要上交完整变更计划，计划中标明变更原因、原始记录、变更设计图纸、变更工程造价计划书等。四是工程变更需要现场监理严格把关，根据测量数据、资料进行审查论证工程变更的必要性，并且需要做好工程变更的核实、计量与评估工作，做到公平、合理，符合规定程序后方可受理。

（二）加强招商力度，发挥项目应有的效益。项目已建成总建筑面积30413.2平方米（包括新建2栋四层钢结构标准化厂房24163.20平方米，研发办公楼6250平方米）的标准化厂房及业务用房，以及相关附属设施，2022年底已建成投入使用，可为入驻发展创造良好的厂房等基础条件，但目前招引企业入驻利用率不足10%。因此，一是项目单位要加大招商引进工作力度，要积极开展有针对性的招商引资活动，并与区内其他部门或单位加强对接并积极参与相关投资招商洽谈活动；要充分设立奖励政策鼓励支持区内企业、中介机构等开展招商引资活动；可通过网络视频等现代化手段开展招商洽谈对接、深化合作细节、促成项目落地；同时应丰富宣传推介形式，面向省内外潜在投资商宣传项目区独特的自然资源和软资源；还应紧抓重大活动机遇，依托西洽会、西交会、行业峰会、服贸会、全国中小企业博览会等重大展会活动，聚焦精密制造主导产业，向目标企业宣传推介金台区及金河工业园区优势资源、投资环境、产业政策等，并做好对接与服务工作，力争吸引更多优质项目落户。二要注重产学研合作，推动科技与产业深度融合。应积极主动与相关大专院校、科研院所加强联系，寻求产学研合作，依托其技术力量，在精密制造产业发展、服务和科技创新上做文章，促进发展方式转变，走绿色、质量、特色、品牌化发展之路，形成优质、高效、充满活力的现代化精密制造加工、服务与创新平台发展格局。三要着力提高项目运营管理水平。应积极吸取、借鉴行业成功经营管理理念和优秀的管理模式，不断提高本项目运营管理水平；也可聘请有经验的行家里手进行指导，有效地减少运营费用、提高收益水平，降低并控制运营风险；应积极探索、推进大数据、物联网、人工智能技术在项目相关领域中的应用，不断探索智能化、数字化管理的现代园区服务发展模式，推动区域经济高质量发展。

（三）重视项目管理，提高项目管理水平。一是项目单位要加强制度建设，提高制度执行力。一方面要进一步完善项目相关管理制度，重点应完善项目实施中的管理、监督、考核、财务等制度，对不完善或过时的制度，要进行及时修订完善；对不规范的制度，要按照相关规范规定和要求进行规范，并以公文的形式进行规范化发布，明确制度的发布机构，发布日期，执行日期，并加盖公章，确保制度的严肃性、有效性和权威性。另一方面要强化制度的执行力和约束力，项目单位应严把制度执行关，要用严明的纪律维护制度，增强纪律约束力和制度执行力。要建立全覆盖的制度执行监督、考核、奖惩和追究机制，强化日常督察和专项检查；要严格审查审核资金支付等资料，按照财务管理相关规定，确保支出凭证附件齐全，完善项目检查、考核等记录资料，确保相关工作规范合规；要按照《住房城乡建设部 财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质〔2017〕138号）提出的“发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%”、“发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金 ”等有关规定预留项目质保金。二要加强专项债券还本付息的相关管理工作。项目单位相关人员应全面知晓、了解专项债券利息利率和支付等相关规定，并加强与财政部门的沟通和对接，按照规定的时限、额度支付专债券利息。三要及时披露信息，项目单位要严格按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定及专项债券实施方案的承诺，按期向有关方面及时披露项目进度、专项债券资金使用等情况信息。四要加强项目资料管理工作，重视项目资料管理。项目单位要高度重视项目资料（包括文字、声像以及图纸等重要的文件资料）管理工作。一方面要尽快建立健全资料档案管理制度，积极探索档案现代管理模式，全面提升档案工作规范化管理水平，要按照规范化、标准化要求进行资料档案管理，发挥好档案信息资源的作用，使档案管理工作更科学、更实用，为不断进步发展的社会事业提供有利的资源；另一方面要建立项目资料档案，认真做好项目资料的审核、整理、立卷、归档、保管工作，确保项目资料完整、准确、齐全，并及时归档。五要密切配合，项目实施的两个单位应建立部门联动工作机制、会商研判工作机制、信息共享工作机制、信息报送工作机制、督导检查工作机制、考核通报工作机制，努力搞好统筹协调，分工协作、密切配合，形成工作合力，推进项目高质量发展。

（四）增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。三是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。四是项目实施单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，要认真开展项目总结及绩效自评工作，准确填写自评数据表或绩效目标完成表，并形成详实、完整、规范的自评报告。
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贺  莉  陕西大可工程咨询监理有限公司会计师

  付彩霞  陕西大可工程咨询监理有限公司会计师
附件2
金台区金河工业园区精密制造产业标准化厂房建设项目绩效评价得分表

	一级指标
	分值
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	决策
	13
	项目立项
	立项依据充分性 
	2
	2

	
	
	
	立项程序规范性
	3
	2.7

	
	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	2
	1.6

	
	
	
	绩效指标明确性
	2
	2

	
	
	资金投入
	预算编制科学性
	2
	0

	
	
	
	资金分配合理性
	2
	1.6

	过程
	15
	资金管理
	资金到位率
	3
	2.1

	
	
	
	预算执行率
	3
	2.4

	
	
	
	资金使用合规性
	3
	1.5

	
	
	组织实施
	管理制度健全性
	3
	1.5

	
	
	
	制度执行有效性
	3
	1.5

	成本
	13
	经济成本
	单位成本或分项成本节约率
	5
	3.5

	
	
	社会成本
	社会发展负作用
	4
	4

	
	
	生态环境成本
	自然生态环境负作用
	4
	4

	产出
	25
	产出数量
	项目数量目标完成情况
	10
	6

	
	
	产出质量
	项目质量目标完成情况
	10
	10

	
	
	产出时效
	项目按期完成情况
	5
	4.8

	效果     
	34
	经济效益
	促进区域经济发展作用情况
	5
	3.5

	
	
	社会效益
	促进园区外贸发展情况
	4
	3

	
	
	
	促进园区企业发展情况
	4
	3

	
	
	生态效益
	生态效益
	4
	4

	
	
	可持续影响
	可持续影响作用情况
	4
	3

	
	
	受表彰情况
	是否受到上级表彰
	3
	2

	
	
	满意度
	服务对象满意程度
	10
	9.8

	合计
	100
	—
	—
	100
	79.5







