2023年硖石镇七家沟村

人饮提升改造工程绩效评价报告

根据《金台区财政项目支出绩效评价管理办法》（宝金财〔2022〕11 号）、《关于做好2024年财政重点绩效评价工作的通知》（宝金财〔2024〕18号）等相关文件要求，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，我局组织对2023年硖石镇七家沟村人饮提升改造工程进行了事后绩效评价，现将评价报告如下：

一、基本情况
（一）项目概况  

2023年硖石镇七家沟村人饮提升改造工程项目主管单位为金台区林业局，项目实施单位为金台区水利水保站。工程建设主要内容：更换潜水泵1套，维修蓄水池2座，增设浸塑钢丝网护栏60m，更换管道总长10778m，配套闸阀井6座，水表井33座，安装水表132套。以彻底解决该村2、3、4组群众饮水问题。

（二）资金来源
项目预算安排资金64万元，为市级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

二、绩效评价开展情况
（一）绩效评价的方式
根据评价对象具体情况，绩效评价方法主要采用成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等，可以采用一种或多种方法进行绩效评价。因项目的特殊性，本次绩效评价方法所采用包括：

因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（二）评价标准         
根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）和陕西省《分行业分领域绩效指标和标准体系》（陕财办绩〔2020〕18号）、《金台区财政项目支出绩效评价管理办法》（宝金财〔2022〕11 号）文件的要求，结合2023年硖石镇七家沟村人饮提升改造工程资金安排和实施情况，我们采取计划标准作为评价的标准。

为更好地反映项目单位的绩效目标实现情况，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级划分为四档，标准如下：
	项目
	优
	良
	中
	差

	分值
	≤100分，

≥90分
	小于90分，

≥80分
	小于80分，

≥60分
	小于60分


（三）绩效评价工作过程
1.组织开展情况

按照我局2023年度重点项目绩效评价文件的要求，成立了以副局长胡海刚为组长，农业农村股股长李彦彬、监督评价股股长王海侠为组员的绩效评价小组，主评人为李彦彬。同时对照绩效评价指标要求，结合本项目的特点，客观开展绩效评价工作。
2.组织实施

2024年4月19日项目评价组对2023年硖石镇七家沟村人饮提升改造工程实施了现场评价打分和项目现场勘察，在实际项目支出的基础上，核实相关资料的真实性、合法性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点核查，力求对项目进行客观、公正地评价。同时亲临现场，实地勘察项目建设情况，加深对项目的了解，进一步印证项目资料反映的情况真实性。

3.针对项目受益群众的问卷调查

2024年4月20日项目评价组对项目主要受益村居民，现场询问31份问卷，回收有效问卷 31份。问卷回收后进行数据统计，得出问卷调查结果：满意度92%。
4.综合评价

区财政局组织业务股室工作人员在熟悉项目资料的基础上，制定了2023年硖石镇七家沟村人饮提升改造工程绩效评价工作方案、《项目（政策）支出绩效评价打分表》听取了金台区水利水保站工作人员的汇报，查看了该项目的自评报告及自评表。通过座谈，询问查证，对汇报中的有关问题交流了看法。结合项目评价指标和标准由评价组评议作出专业判断，形成评价结论。
绩效评价指标分析及评价结论（附项目绩效评价打分表）
通过分析2023年硖石镇七家沟村人饮提升改造工程绩效目标和指标完成情况，该项目综合得分91分，评价等级为“优”。
（一）项目决策情况
项目决策情况设置分值20分，得分19分，得分率95%。

1.立项依据充分性设置分值2.5分，得分2.5分。

本项目投资建设内容符合《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》中规定的资金支持范围和金台区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的需要，立项依据充分。
2.立项程序规范性设置分值2.5分，得分2.5分。

本项目按规定报金台区委实施乡村振兴战略领导小组办公室审定，经金台区乡村振兴局和金台区财政局批准拨付，审批文件符合要求，并且事前已经集体决策讨论通过，立项程序规范。

3.绩效目标合理性设置分值2.5分，得分2.5分。

本项目活动设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效目标合理。
4.绩效指标明确性设置分值2.5分，得分2.5分。

本项目绩效目标的指标可以从数量、质量、成本、时效等方面进行衡量，绩效指标准确。

5.预算编制科学性设置分值5分，得分4分。

本项目预算内容与项目内容相配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6.资金分配合理性设置分值5分，得分5分。

本项目资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

（二）项目过程情况

项目过程情况设置分值20分，得分14分，得分率70%。
1.预算执行率设置分值10分，得分4分。

本次评价预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。评分标准为预算执行率≥80%，小于100%得10分；等于100%得7分；大于100%，≤115%得4分；大于115%，≤130%得1分；＞130%得0分。该项目总投资692413.95元，截至目前，该项目累计支出538162.89元，其中：工程款509262.89元；第三方检测费3800元；设计费25100元；未支付154251.06元，其中：工程尾款130737.73元、监理费19100元、审计费4413.33元。
2.资金使用合规性设置分值10分，得分10分。

经审核，专项资金支付时，金台区水利水保工作站已经审核了施工方和监理方共同确认的工程进度单，并报金台区财政局审批拨付项目进度资金。资金使用审批程序和手续符合法律法规和财务制度规定；项目预算资金用途明确，且预算资金的使用全部符合资金使用规范的要求，相关会计记录真实完整。评价组未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。

（三）项目产出情况

项目过程情况设置分值30分，得分30分，得分率100%。

1.实际完成率设置分值10分，得分10分。

此次评价实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。评分标准为实际完成率a≥100%得10分，100%>a≥80%得5分，a<80%得0分。本项目实际完成率100%。

2.质量达标率设置分值10分，得分10分。

此次评价质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。评分标准为质量达标率a≥100%得10分，100%>a≥80%得5分，a<80%得0分。本项目已验收合格。
3.完成及时性设置分值10分，得分10分。

该项目计划完工时间2023年11月，实际完工日期2023年11月。

（四）项目效益情况

项目效益情况设置分值20分，得分19分，得分率95%。

1.社会效益设置分值10分，得分9分。

该项目绩效目标中社会效益为巩固提升供水人口132户486人，实际巩固提升供水人口132户486人，达到了预期目标。

2.发挥效益期限设置分值10分，得分10分。

该项目绩效目标中发挥效益期限≥30年，项目实际铺设管道使用材料使用年限≥50年，达到了预期目标。
（五）项目满意度情况

项目满意度情况设置分值10分，得分9分，得分率90%。

1.问卷情况

问卷设置了基本问题3个，用于分析满意度调查结果的有用性，排除无用结果。设置了满意度问题3个，用于对受益群众满意度进行量化打分。为3个满意度问题分别设置A. 满意 B. 比较满意 C. 不太满意 D. 不满意4个选项，其中A=4分、B=3分、C=2分、D=0分，每张问卷满分=3个问题×每题最高得分4分=12分。

2.评分办法

满意度总分值=3个问题×每题最高得分4分×有效问卷份数；满意度=满意度实际得分÷满意度总分值×100%。
3.调查情况
本次评价设置了受益群众满意度指标用于评价项目的实施效果。对该指标我们设置满意度调查的问卷，共计向项目涉及的七家沟村随机抽取了31户受益村民进行现场询问调查。

4.调查结果

本次评价投放问卷31份，收回问卷31份，满意占比68.8%，比较满意占比31.2%，满意度92.2%。详见下表：
	2023年硖石镇七家沟村

人饮提升改造工程项目满意度调查汇总表

	序号
	 调查问题
	评分标准

	
	
	满意
	比较满意
	不太满意
	不满意

	1
	您对目前的生活用水质量是否满意？
	22
	9
	
	

	2
	您对目前用水的方便程度是否满意？
	17
	14
	
	

	3
	您对目前用水的收费标准是否满意？
	25
	6
	
	

	4
	合计
	64
	29
	
	

	5
	满意度率：92.2%
	68.8%
	31.2%
	
	


（二）项目绩效情况分析
1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：潜水泵1套，维修蓄水池2座，增设浸塑钢丝网护栏60m，更换管道总长10778m，配套闸阀井6座，水表井33座，安装水表132套。

（2）质量指标：该项目所有工程项目均已验收合格，质量达标率100%。

（3）时效指标：该项目计划完工时间2023年11月，实际完工日期2023年11月。

（4）成本指标：该项目总投入资金为69.24万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益：七家沟村巩固提升供水人口132户486人，实际巩固提升供水人口132户486人，达到了预期目标。

（2）可持续影响：项目实施对环境产生良好影响，方便群众生产生活。

四、总体评价

2023年硖石镇七家沟村人饮提升改造项目运行正常，项目所在村组群众的饮水不安全问题得以解决，为区域经济可持续发展奠定了坚实基础，受益群众满意度高。
五、存在的问题及原因分析

通过本次评价发现2023年硖石镇七家沟村人饮提升改造工程是我区民生项目，该项目预算资金64万元，实际总投资69.24万元，超出预算金额5.24万元，项目超预算编制金额。工程尚有尾款、监理费、审计费未支付等因素是形成项目扣分的直接原因。

六、建议

项目实施单位加强预算管理，严格控制成本，提高资金使用效益。在工程交付使用后望单位将饮水安全与管理紧密结合，积极探索更为合理的供水管理模式，切实加强已完工的工程管理，实现工程建、管、用和责、权、利的统一，为今后项目建设积累经验，把这项惠及民生的工程抓实、办好，充分发挥工程的综合效益。做好工程后期的定期养护，延长使用寿命。

附件：

1.2023年硖石镇七家沟村人饮提升改造工程项目绩效目标表
2.2023年硖石镇七家沟村人饮提升改造工程项目绩效评价得分表

           宝鸡市金台区财政局
           2024年5月9日

	附件1
	
	
	
	
	

	项目（政策）绩效目标表

	（ 2023 年度）

	项目名称
	2023年硖石镇七家沟村人饮提升改造工程

	主管部门
	金台区林业局
	
	实施期限（一年）
	1年

	资金金额

（万元）
	实施期资金总额
	64
	年度资金总额
	64

	
	其中：财政拨款
	64
	其中：财政拨款
	64

	
	      其他资金
	0
	      其他资金
	0

	总体目标
	实施期总目标
	年度目标

	
	目标：促进农民增收、农业增强、农村变美。
	目标：促进农民增收、农业增强、农村变美。

	年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	备注

	
	产出指标
	数量指标
	维修蓄水池
	2座10778m
	

	
	
	
	配套闸阀井
	1座
	

	
	
	
	更换村内供水管网
	10778m
	

	
	
	质量指标
	巩固提升该村群众饮水不安全问题
	132户486人
	

	
	
	时效指标
	截至2023年底工程完成率
	100%
	

	
	
	成本指标
	财政总投入
	64万元
	

	
	
	社会效益指标
	巩固提升该村群众饮水不安全问题
	132户486人
	

	
	
	可持续影响指标
	已建工程是否良性运行
	是
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥95%
	

	备注：项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；




附件2
2023年硖石镇七家沟村饮水安全巩固提升项目绩效评价得分表

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	决策（20分）
	项目立项（5分）
	立项依据充分性
	2.5
	2.5

	
	
	立项程序规范性
	2.5
	2.5

	
	绩效目标（5分）
	绩效目标合理性
	2.5
	2.5

	
	
	绩效指标明确性
	2.5
	2.5

	
	资金投入（10分）
	预算编制科学性
	5
	4

	
	
	资金分配合理性
	5
	5

	过程（20分）
	资金管理（20分）
	预算执行率
	10
	4

	
	
	资金使用合规性
	10
	10

	产出（30分）
	产出数量（10分）
	完成率
	10
	10

	
	产出质量（10分）
	质量达标率
	10
	10

	
	产出时效（10分）
	完成及时性
	10
	10

	效益指标（20分）
	社会效益（10分）
	巩固提升供水人口
	10
	9

	
	可持续指标（10分）
	发挥效益期限
	10
	10

	满意度（10分）
	受益群众满意度（10分）
	满意度
	10
	9

	合计
	100
	91




